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Bu çalışmada inşaat projelerinde ana kaynak ve verimlilik unsurlarından olan 
süre, maliyet ve kalitenin, risk yönetimi ile optimizasyonu için bir model oluşturulmuş 
ve bu model Monte Carlo benzetimi ile bir üstyapı projesinin kaba inşaatına 
uygulanmıştır. Modele göre imalatlar üzerinden bir takım riskler oluşturulmuş, bu 
risklerin süre, maliyet ve kalite etkileri projeye ayrı ayrı yansıtılmıştır ve belirlenen 
proje risklerine karşı tepki planları uygulanmıştır. Modelin kurulumu, analizi ve risk 
kayıtları bir ticari yazılım ile sağlanmıştır. Model için; risklerin hiç hesaba katılmadığı, 
risklerin önlendiği, risklerin önlenmediği üç farklı durum belirlenmiş ve analiz edilerek 
birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Riskler dâhil edilmeden hesaplanan proje maliyeti 
1659645,54 TL, yapılan benzetim sonucu %80 güven aralığında risklerin dâhil edilmesi 
ile 1859565,76 TL olmuş, risklere karşı 102000,00 TL maliyetinde bir ön yatırım 
yapılarak tepki uygulandığında bu rakam 1769360,70 TL olmuştur. Riskler dâhil 
edilmeden hesaplanan proje süresi 171 gün iken, risklerin dâhil edilmesi ile 230 gün 
olmuş, risklere karşı tepki uygulanması ile 205 güne düşmüştür. Sonuç olarak risklerin 
hesaba katıldığı ve önlem alınmadığı durumda planlanan değerlere kıyasla, proje 
maliyeti %12, proje tamamlanma süresi %34 artmıştır. Risklerin yönetilmesi ile tepki 
planlarının projeye uygulanması halinde ise risklerin maliyete olan etkisinin %45, 
süreye olan etkisi ise %42 azaldığı görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: Risk yönetimi; üstyapı projesi; Monte Carlo benzetimi; verimlilik 
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A SIMULATION BASED RISK MANAGEMENT MODEL WHICH COST, 
SCHEDULE AND RISK ARE CONSIDERED AS TOGETHER IN 
CONSTRUCTION PROJECTS 
Abstract 
In this study, a model is generated for optimizing schedule, cost and quality 
factors with risk management for the construction projects and this model has been 
applied for a shell and core part of a building construction project by using Monte Carlo 
simulation. According to the model, some risk impacts such as cost, schedule, 
performance are separately integrated to the project and response plans applied against 
these risks. A commercial software used for setting up the model. Three cases are 
designated for the model; no risk included to the plan, risks are included to the plan and 
accepted, risks are included to the plan and mitigated. In result, project cost of first case 
is 1659645,54 TL, second case is 1859565,76 TL and the third case is 1769360,70 TL 
with 80% confidence interval. Total risk mitigation cost is 102000,00 TL and included 
to the cost of third case. Project completion time of first case is 171 days, second case is 
230 days, and third case is 205 days. In conclusion, risks are increased total project cost 
by 12% and completion time by 34%. Risk response plans decreased the risk impact for 
cost by 45% and the completion time by 42%. 
Keywords: Risk management; building projects; Monte Carlo simulation; efficiency 
 
1. Giriş 
İnşaat projelerinde verimlilik, iyi bir proje yönetimi ile mümkün olur ve proje 
yönetimi, süre ve maliyet gibi kaynakları proje gereksinimlerine göre en uygun şekilde 
ve miktarda kullanmayı hedefler. İnşaat proje yönetiminin ana görevi projenin süre, 
maliyet ve kalite şartlarını sağlamaktır. Bu unsurlar da bazı dış ve iç faktörler etkisi 
altındadır. Bu etkiler proje yönetiminin bir bileşeni olan risk yönetimi ile yönetilir. Risk 
yönetimi, proje süresince kaynaklara etki edebilecek etkilerin belirlenmesinde ve 
etkilerinin en aza indirilmesi veya yok edilmesi ile ilgilenir. Risk yönetimi, proje 
yönetiminin kritik bir bileşenidir. Günümüzde artık yönetilmeyen riskler proje 
başarısızlığının ana sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir [1].  
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Bu çalışmada betonarme bir binanın metraj bilgileri kullanılarak birim fiyat 
analizleri ile kaynak kullanımları belirlenmiş ve buna göre bir planlama yapılmıştır. 
Yapılan planlamada, projenin maruz kalabileceği maliyet, süre, kalite riskleri, risk tepki 
planları ve bunların maliyetleri yansıtılmıştır. Risklerin yönetildiği ve tepkisiz kalındığı 
durumlar karşılaştırılmış, risklerin yönetildiği durumda ne kadarlık bir ilk yatırım 
maliyetine karşılık kaynaklardan ne kadar tasarruf yapılabileceği belirlenmiştir.  
2. Daha Önce Yapılan Çalışmalar 
Risk yönetimi, günümüz literatüründe 4 bileşenden oluştuğu genel olarak kabul 
edilmiştir. Bu bileşenler; riskin tanımlanması, risk analizi, risk tepki planlaması, risk 
gözetimi ve kontrolüdür [2]. Risklerin tanımlanması, analizi ve kabul edilebilirlik 
kriterinin hesaplanması aşamaları ISO standart tanımlarında risklerin değerlendirilmesi 
(risk assessment) adı altında gruplanır [3]. Risklerin değerlendirilmesi üzerine, Kangari 
ve Riggs (1989) bulanık küme teorisini geliştirmiş, ardından 90’lı yıllarda risk yönetim 
modelleri araştırmacıların ilgisini çekmiştir [4] [5]. Bilgisayarların kapasitelerinin de 
artması önceden mümkün olmayan birçok olanağı beraberinde getirmiş ve bunun 
sonucunda da çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar genel olarak olasılık ve 
bulanık küme teorisi üzerine yapılmıştır. Örnek olarak Hull (1990) Monte Carlo 
benzetimi ve PERT tekniklerini temel alan modeller geliştirmiştir [6]. Yeo (1990), 
aralık yaklaşımı metodu ile PERT tekniğini birlikte kullanan “beklenmeyen olay 
mühendisliği” metodunu geliştirmiştir [7]. Arıkan (2005), uluslararası inşaat projeleri 
için teklif hazırlama aşamasında kullanılmak üzere bir risk yönetim karar destek sistemi, 
Integrated Risk Management System (IRMS), geliştirmiştir. Hiyerarşik risk yapılanması 
kullanılarak risklerin tespit edilmesi, Monte Carlo benzetimi kullanılarak risk analizi 
yapılması, risk derecelendirilmesi ile risklerin değerlendirilmesi, risk yönetim 
stratejilerinin geliştirilmesi, kurumsal bellek kullanımı ve risk görüntüleme işlemi 
IRMS’in içerdiği başlıca özellikler olarak vurgulanabilir [8]. Anaç (2007), risk 
değerlendirme aşamasını, proje öncesi, proje uygulanma sırasında ve proje sonrası 
durumlarında ele alarak, proje sonrası risk değerlendirilmesini destekleyen bir program 
geliştirmiştir [9]. Bu çalışma ile Anaç (2007), verilerin verimli kullanılması ile firmalar 
için ileriki projelerde daha isabetli bir risk yönetimi uygulanmasına imkân sağlayan, 
sürdürülebilir bir risk yönetim anlayışı kazandırmıştır. Nasser Abdollahi (2010), 
Marmaray Projesi ele alarak avrupa yakası kazı işlemleri için detaylı bir risk yönetimi 
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uygulanmış, sonuç olarak toplam proje süresinden (1316 gün) 555 gün, toplam proje 
maliyetinden (25125121,00 $)  6675128,00 $ tasarruf sağlanmıştır [10]. Bu çalışmada 
risk yönetimi ile tasarruf edilebilecek süre ve maliyetin bu kadar yüksek çıkması, 
projenin büyük ölçekte olması ve beklenilmeyen koşulların çok fazla olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu da sektöre, inşaat altyapı projelerinde risk yönetimi 
uygulamanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir çalışma olmuştur. 
3. Materyal ve Metot 
3.1. Materyal 
Süre ve maliyet risk unsurlarının müştereken etki ettirilmesinin süre ve maliyet 
etkisinin incelendiği bu çalışmada, ele alınan yapıya ait metraj bilgileri ilgili bir 
firmadan edinilmiştir. Seçilen yapı, kare tipi bir plana sahip, iki bodrum, bir zemin ve 
on adet normal kat bulunan betonarme bir yapıdır. Yapının mimari planı Şekil 1’de 
gösterilmiştir. Yapı inşaatı için gerekli olan kaynak kullanımları, T. C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının 2015 yılı birim fiyat analizleri [11] kullanılarak elde edilmiştir. 
Binanın kaba inşaatının planlanması, risk kayıtlarının oluşturulması, risk tepki 
planlarının oluşturulması, simülasyonun uygulanması, karşılaştırma analizlerinin 
yapılması için ticari bir yazılım olan Primavera Risk Analysis programı kullanılmıştır. 
Program Oracle firmasının gelişmiş olduğu bir programdır ve Pertmaster olarak da 
bilinir. Sadece Pertmaster yazılımı ile bir plan yapılabilir, kaynak kullanımları 
oluşturulabilir, her türlü kaynak kullanımına ait istatistiksel bir dağılım verisi atanabilir 
ve birbirleri arasında istenilen bir oranda ilişkilendirilebilir, proje riskleri detaylı bir 
şekilde kayıt edilebilir, Monte Carlo simülasyonu uygulanabilir, birden fazla durum 
birbirleri ile kıyaslanabilir. Bina inşaat için 135 normal faaliyet, 15 özet faaliyeti, 2 
kilometre taşı (başlama ve bitiş olayları) ve bir adet monitör faaliyeti belirlenerek 
toplamda 152 faaliyet oluşturulmuştur. Proje için belirlenen faaliyetlere 49 farklı 
kaynak belirlenmiş ve toplamda 831 adet kaynak ataması yapılmıştır. 
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Şekil 1. Mimari Normal Kat Planı 
3.2. Metot 
Bu çalışmada uygulama için seçilen yapıya ait planlamanın yapılabilmesi için 
gereken veriler bazı kabuller doğrultusunda elde edilmiştir. Bu kabuller şunlardır; 
 Proje plan takvimi günlük 8 saat ve haftanın 7 günü çalışılacak şekilde 
ayarlanmış olup, proje başlama tarihi 03.08.2015 saat 08.00 olarak 
belirlenmiştir. 
 Birim imalat girdi miktarları, bir diğer deyiş ile faaliyetlerin kullandığı kaynak 
çeşitleri ve miktarları, birim fiyat analizlerindeki değerler kabul edilerek 
hesaplanmıştır. Hesaplanan değerlerde sadece doğrudan giderler ele alınmıştır. 
Müteahhit karı dâhil edilmemiş ve dolaylı giderler farklı bir kalemde ele 
alınmıştır. 
 Bina inşaat maliyetini doğrudan ve dolaylı maliyetler oluşturmaktadır. Doğrudan 
maliyetler; işçilik, malzeme gibi imalatın gerçekleşmesi için gerekli direkt 
maliyetler olarak ele alınmıştır. Dolaylı maliyetler ise 3 farklı şekilde projeye 
yansıtılmıştır: 
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1. İlk yatırım maliyeti olarak; tasarım, projelendirme ve şantiye kurulumu 
adında 3 faaliyet oluşturulmuş ve ilk yatırım maliyetleri bu faaliyetler ile 
plana etki ettirilmiştir. 
2. Faaliyet içi genel giderler olarak; toplamda toplam maliyetin %10’unu 
oluşturacak kadar bir maliyet belirlenerek her faaliyete pursantajı 
oranında dağıtılmış, faaliyet içerisinde ayrı bir kaynak kullanımı olarak 
belirtilmiştir. 
3. Genel işletme giderleri olarak; günlük 180 TL sabit bir gider 
belirlenerek, proje süresince, monitör faaliyet aracılığı ile etki 
ettirilmiştir.  
Yapılan çalışmada, plana risklerin analizi ve yorumlanması için Monte Carlo 
metodu kullanılmıştır. Bunun ana sebebi, veri açısından risklerin çok fazla belirsizlik 
içermesi ve inşaat projelerinin aynı koşulları tekrar edemeyecek kadar karmaşık 
oluşudur. Monte Carlo benzetiminin amacı birbirinden bağımsız rastgele değişkenler ile 
kurulan modeli test etmek ve yorumlanmasına araç olmaktır. Metodun sağlıklı 
uygulanabilmesi için bilgisayar ve bir yazılımın kullanılması gerekmektedir. 
3.2.1. Çalışmanın Metodolojisi 
Çalışma 5 ana aşamadan oluşmaktadır; 
 Verilen toplanması ve programa girilebilir hale getirilmesi 
 Verilerin programa girilmesi ve proje planlamasının yapılması 
 Projeye ait risklerin belirlenerek plana yansıtılması ve benzetim uygulanması 
 Risklere karşı önlem planlarının plana yansıtılması ve benzetim uygulanması 
 Çıktıların yorumlanması 
Çalışmanın detaylı akış şeması ise Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Akış Şeması 
3.2.2. Risklerin Projeye Yansıtılması ve Risk Yönetim Modelinin Oluşturulması 
Primavera Risk Analysis programı ile planlamanın yapılmasının ardından risklerin 
projeye dâhil edilmesi işlemi gelmektedir. 
Risklerin projeye yansıtılması süreci şu alt süreçlerden oluşmuştur; 
 Risk skoru yöntemi ve matrisinin hazırlanması 
 Proje risklerinin “risk register” modülü ile programa tanıtılması 
 Risk tepkilerinin belirlenmesi ve özellikleri programa tanıtılması 
 Risklerin plana dâhil edilmesi 
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Risk skoru, bir riskin etkilerinin, olasılığının, yönetilebilirliğinin hesaba katılarak 
hesaplandığı değerdir. Bu çalışmada risk skoru hesabı; riskin maliyete, süreye ve 
kaliteye etkisi, yönetilebilirlik seviyesi, gerçekleşme olasılığı parametreleri 
değerlendirilerek yapılmıştır. 
Riskin maliyete, süreye ve kaliteye etkisi 5 skala değeri ile değerlendirilmiştir 
(Tablo 1). 
Tablo 1. Risk Etki Skalaları 
Etki Tipi Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok 
Yüksek 
Süre  <= 2 sa. 2 sa.–1 gün 1–5 gün 5– 20 gün > 20 gün 
Maliyet (TL) <= 2 bin 2–5 bin 5–20 bin 20–50 bin > 50 bin 
Kalite 
Bir az önemli 
şartname 
maddesi ihlali 















Bu tabloya göre örneğin eğer bir risk için süre ve maliyet etkisine yüksek dersek, 
risk gerçekleştiği takdirde, plan 5 ile 20 gün arasında uniform dağılan rastgele bir sayıda 
gün gecikmeye uğrayacak demektir. Buradaki dağılım isteğe bağlı değiştirilebilir. Aynı 
şekilde maliyet için yüksek dersek proje, 20 bin ile 50 bin arası rastgele bir değer proje 
maliyetine eklenir. Aynı durum kalite için geçerli değildir. Kaliteden kasıt burada işin 
şartnameye ne kadar uygun yapılıp yapılmadığıdır. Burada kalite direkt olarak plana 
dâhil değildir. Fakat eğer bir risk, birden fazla önemli şartname maddesi ihlal ediyor ise, 
bu o riskin skorunu artırır ve risk, kalitenin dâhil olmadığı durumda göz ardı edilebilir 
iken risk skorunun artması ile artık önemli hale gelebilir. Bu şekilde kalite riskleri plana 
dolaylı şekilde etki ettirilmiştir. 
Riskin meydana gelme olasılığı aynı şekilde 5 skala değeri ile ifade edilmiştir 
(Tablo 2). Riskin yönetilebilirlik derecesi ise bir riskin ne kadar kolay veya zor 
yönetilebilir olduğunu belirtir. Risk skoruna etkisi ise; ilgili skala değeri ile riskin 
skorunu çarpar ve bu sayede risk skorunu artırır veya azaltır. Çalışmada kullanılan risk 
yönetilebilirlik skalası Tablo 3’de belirtilmiştir. 
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Tablo 2. Risk Olasılık Skalası 
Değer Olasılık 
Çok Yüksek %70 ile %100 arası 
Yüksek %50 ile %70 arası 
Orta %30 ile %50 arası 
Düşük %10 ile %30 arası 
Çok Düşük %0 ile %10 arası 
 





Proje yönetim ekibinin kontrolü altındadır.  Olasılığı ve/veya 
etkileri kontrol edilebilir. 
Normal 1,0 
Proje yönetim ekibinin etkisi altındadır. Olasılığı ve/veya etkileri 
etkilenebilir. 
Düşük 1,1 
Proje yönetim ekibinin etkisi dışındadır. Sadece etkileri 
etkilenebilir. 
 
Risk skorunun hesaplanmasında riskin olasılığı, etkileri ve yönetilebilirlik değeri 
hesaba katılır. Risk skoru, risk matrisi yardımı ile hesaplanır. Risk matrisi düşeyde 
olasılık ve yatayda etki skalaları ile oluşturulmuş bir matristir (Şekil 3).  
Modelde 3 farklı risk etki tipi olduğundan risk skoru şu şekilde hesaplanır; 
maliyet için ayrı, süre için ayrı ve kalite için ayrı skala değerleri, riskin olasılık skalası 
ile matriste kesiştiği skor matristen alınır. Ardından bu üç skor değerinin ortalaması 
alınır. Daha sonra ilgili yönetilebilirlik katsayısı ile çarpılır ve risk skoru belirlenmiş 
olur. 
 









 Selçuk-Teknik Dergisi ISSN 1302-6178 Journal of Selcuk-Technic 






Örneğin; bir riskin gerçekleşme olasılığı yüksek, maliyete etkisi yüksek, süreye 
etkisi düşük, kaliteye etkisi yüksek ve yönetilebilirlik derecesi yüksek ise risk skoru 
Tablo 4’de gösterildiği gibi hesaplanır. 
Tablo 4. Örnek Risk Skoru Hesabı 
 Maliyet Süre Kalite 
Etki Yüksek Düşük Yüksek 
Olasılık        Yüksek 
Matris Skoru 28 7 28 
Ortalama Skor (28+7+28)/3 = 21 
Yönetilebilirlik Yüksek (0,9) 
Hesaplanan Skor 21*0,9 = 18,9 (19) 
 
Risk skorunun derecelendirilmesi 3 ayrı tolerans skalasına ayrılmıştır. Bu 
durumda risk skoru-derecesi ilişkisi Tablo 5’de gösterilmiştir. 
Tablo 5. Risk Tolerans Skalası 
Risk Skoru Risk Derecesi Renk 
<= 5 Düşük Yeşil 
>5 Orta Sarı 
>23 Yüksek Kırmızı 
 
Risk parametrelerinin ifade edilebileceği ve nitelenebileceği arayüz 
oluşturulduktan sonra sonra riskler, programa “risk register” isimli modül ile tanıtılır. 
Bu çalışma için yapılan araştırma ile bir bina inşaatının sıklıkla maruz kalabileceği 11 
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Tablo 6. Belirlenen Proje Riskleri 
Risk 
ID 
Tanım Risk Türü 
1 Şantiyenin hafta sonları kapatılması Çevresel 
2 İnsan düşmesi  İnşaat 
3 Malzeme fiyatlarında ani artış Finansal 
4 Göçük sebebiyle isçi ölümü İnşaat 
5 Yanlış/eksik tasarım yapılması Tasarım 
6 Yanlış imalat yapılması İnşaat 
7 Ödemelerin zamanında yapılamaması Sözleşme 
8 Aşırı hava koşullarından dolayı islerin durması Çevresel 
9 Beklenmeyen zemin koşulları İnşaat 
10 Deprem, sel, yangın meydana gelmesi Çevresel 
11 Eksik/yanlış sözleşme maddeleri Sözleşme 
 
Belirlenen risklerin skala değerleri ve skorları ise Tablo 7’de gösterilmiştir. 
Tablo 7. Risk Parametrelerine Ait Skala Değerleri ve Derecelendirilmesi 
Risk ID Olasılık Süre Maliyet Kalite Yönet. Skor Derece 
1 Orta Çok Y. İhmal* İhmal Düşük 14 Orta 
2 Yüksek Orta Çok Y. Orta Normal 28 Yüksek 
3 Orta İhmal Çok Y. İhmal Normal 13 Orta 
4 Düşük Orta Çok Y. İhmal Yüksek 9 Orta 
5 Orta Yüksek Orta Çok Y. Yüksek 20 Orta 
6 Orta Düşük Yüksek Yüksek Yüksek 13 Orta 
7 Orta Yüksek Düşük İhmal Normal 8 Orta 
8 Yüksek Düşük Çok D. İhmal Düşük 4 Düşük 
9 Orta Orta Düşük Düşük Düşük 7 Orta 
                                                 
*
 Etkisi ihmal edilebilir 
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10 Çok D. Orta Yüksek Orta Normal 3 Düşük 
11 Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Normal 28 Yüksek 
Risklere ait değerler belirlendikten sonra risk tepki planları oluşturulmuştur. 
Risklere ait tepki detayları Tablo 8’de belirtilmiştir. 







Olasılık Süre Maliyet Kalite Skor 
1 Kabul 0,00TL Orta Çok Y. İhmal İhmal 14 
2 Azaltma 16000,00TL Düşük Orta Düşük Orta 5 
3 Azaltma 30000,00TL İhmal İhmal Çok Y. İhmal 0 
4 Azaltma 4000,00TL İhmal Orta Çok Y. İhmal 0 
5 Azaltma 10000,00TL Çok D. Çok D. Düşük Çok D. 0 
6 Azaltma 12000,00TL Çok D. Çok D. Çok D. Çok D. 0 
7 Transfer 0,00TL İhmal İhmal Düşük İhmal 0 
8 Transfer 0,00TL İhmal Düşük Çok D. İhmal 0 
9 Azaltma 3000,00TL Orta İhmal Düşük İhmal 2 
10 Transfer 15000,00TL Çok D. Çok D. Çok D. İhmal 1 
11 Azaltma 12000,00TL Çok D. Çok D. Çok D. Çok D. 1 
 
Riskler ve tepki planları programa tanıtıldıktan sonra risklerin plana dâhil 
edilmesi aşaması gelir. Normalde her risk ilgili faaliyetine veya faaliyet grubuna 
atanabilir. Biz bu riskleri ilgili sürecine göre bir faaliyete atadık ve riskleri birbirine seri 
olarak bağladık. Risklerin birbirine seri olarak bağlanması seçeneği ile aynı anda 
meydana gelen risklerin etkileri peş peşe etki eder. Eğer bu seçeneği seçmeseydik 
riskler birbirine paralel olarak bağlanacak ve aynı anda gerçekleştiği takdirde, 
hangisinin etkisi büyük ise onunki projeye etkiyecekti. Bu çalışmadaki amaç risklerin 
ve tepkilerinin sonuçlara nasıl etki ettiğini araştırmak olduğundan ve kolaylık olması 
açısından risklerden 4 numaralı risk hariç hepsi kritik yol üzerinde bulunan, 3. Kat 
kolon donatılarının yerleştirilmesi faaliyetine atanmıştır. 4 numaralı risk ise derin kazı 
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faaliyetine atanmıştır. Sonuç olarak belirlenen riskler herhangi bir katta veya faaliyette 
olabilir. Bunun belirsizliğini hesaba katmak proje amaçlarına hizmet etmeyeceğinden 
risklerin seçilen bir faaliyet üzerinden projeye yansıtılması daha mantıklı bulunmuştur.  
Primavera Risk Analysis programı belirlenen riskleri birer faaliyet olarak plana 
işlemektedir. Atandığı faaliyet ile ardıl aktivitesi arasında hayali bir aktivite oluşturur ve 
ilgili değerleri bu faaliyet ile yansıtır. Eğer risk simülasyon sırasında gerçekleşirse bu 
faaliyet oluşur ve gecikme değerince bir süre değeri, hasar değerince de bir maliyet 
değeri kullanır. Risk gerçekleşmediği takdirde bu faaliyet hiç ortaya çıkmaz ve faaliyet 
ardıl faaliyeti ile devam eder (Şekil 4). 
 
Şekil 3. Risklerin Plana Entegre Edilmesi 
Model kurulduktan ve proje planına dâhil edildikten sonra Monte Carlo analizi 
uygulanmıştır. Analiz için 1000 adet iterasyon kullanılmıştır. 
4. Bulgular 
Çalışmaya konu olan binanın kaba inşaatına ilişkin oluşturulan risk modelinin 
analizi için 3 durum birbirleriyle kıyaslanmıştır.  Bu üç durum; risklerin hesaba 
katılmadığı planlanan durum, risklerin üstlenildiği ve tepkisiz kalındığı durum, risklere 
karşı tepki uygulandığı durumlarından oluşmaktadır. Yapının kaba inşaatının risklerin 
hesaba katılmadığı, planlanan duruma ilişkin maliyeti 1659645,54 TL’dir. Bu maliyetin 
1352078,00 TL’si direkt maliyeti, 307567,58 TL’si endirekt maliyeti oluşturmaktadır. 
Planlanan proje süresi ise 171 gündür. 
4.1. Risklerin üstlenildiği ve tepkisiz kalındığı durum 
Yapılan simülasyon sonucu, risklerin üstlenildiği ve tepkisiz kalındığı durum 
için proje tamamlanma süresi 171 gün ile 271 gün arasında değerler alarak ortalama 
olarak 209 gün değer almıştır. Projenin %50 ihtimal ile tamamlanma süresi 209 gün 
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olurken %80 ihtimal ile tamamlanma süresi 230 gün olmuştur (Şekil 5). Projenin 
planlanan tamamlanma süresi olan 171 günde tamamlanma ihtimali ise %1’in altında 
olmuştur. 
   
Şekil 5. Risklerin Üstlenildiği Ve Tepkisiz Kalındığı Durumda Tamamlanma Süresinin 
Dağılımı 
Proje maliyeti ise 1659645,54 TL ile 2020270,69 TL arası değerler alarak 
ortalama olarak 1800646,12 TL değer almıştır. Proje maliyeti %50 ihtimal ile 
1798729,68 TL olurken %80 ihtimal ile 1859565,76 TL olmuştur (Şekil 6). Projenin 
planlanan durumdaki maliyeti olan 1659645,54 TL değerinde tamamlanma ihtimali ise 
yine %1’in altında olmuştur. 
 
Şekil 6. Risklerin Üstlenildiği Ve Tepkisiz Kalındığı Durumda Proje Maliyetinin 
Dağılımı 
208d 8,00h 250d










  0%  170d 17,00h
  5%  176d 10,00h
  10%  180d 9,00h
  15%  183d 14,00h
  20%  187d 14,00h
  25%  190d 16,00h
  30%  194d 11,00h
  35%  197d 17,00h
  40%  201d 12,00h
  45%  204d 10,00h
  50%  208d 10,00h
  55%  210d 16,00h
  60%  215d 12,00h
  65%  218d 10,00h
  70%  221d 16,00h
  75%  225d 14,00h
  80%  229d 11,00h
  85%  233d 12,00h
  90%  238d 14,00h
  95%  246d 16,00h













Entire Plan : Duration
1.800.000,00TL 2.000.000,00TL







  0%  1.659.645,54TL
  5%  1.692.511,83TL
  10%  1.710.582,41TL
  15%  1.724.895,57TL
  20%  1.739.537,72TL
  25%  1.751.206,75TL
  30%  1.761.825,24TL
  35%  1.775.483,09TL
  40%  1.784.585,42TL
  45%  1.791.046,02TL
  50%  1.798.729,68TL
  55%  1.806.807,39TL
  60%  1.816.776,07TL
  65%  1.823.824,28TL
  70%  1.834.379,97TL
  75%  1.846.769,84TL
  80%  1.859.565,76TL
  85%  1.875.223,29TL
  90%  1.887.807,53TL
  95%  1.912.683,43TL













Entire Plan : Cost
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4.2. Risklere karşı tepki uygulandığı durum 
Risklerin projeye dâhil edildiği ve risklere karşılık tepki uygulandığı durumda 
proje tamamlanma süresi 172 gün ile 216 gün arasında değerler alarak ortalama olarak 
186 gün değer almıştır. Projenin %50 ihtimal ile tamamlanma süresi 173 gün olurken 
%80 ihtimal ile tamamlanma süresi 205 gün olmuştur (Şekil 7). Projenin planlanan 
durumdaki tamamlanma süresi olan 171 günde tamamlanma ihtimali ise %48’dir. 
   
Şekil 7. Risklere Karşı Tepki Uygulandığı Durumda Tamamlanma Süresinin Dağılımı 
Proje maliyeti ise 1761645,54 TL ile 1780617,39 TL arası değerler alarak 
ortalama olarak 1766158,50 TL değer almıştır. Proje maliyeti %50 ihtimal ile 
1765910,74 TL olurken %80 ihtimal ile 1769360,70 TL olmuştur (Şekil 8). Projenin 
risk tepki maliyeti 102000,00 TL olmuştur. Bu durumda planlanan proje maliyeti 
1761645,54 TL olmuş olup bu değerinde tamamlanma ihtimali ise %25 olmuştur. 
 
187d 12,00h 208d 8,00h









  0%  171d 17,00h
  5%  171d 17,00h
  10%  171d 17,00h
  15%  171d 17,00h
  20%  171d 17,00h
  25%  171d 17,00h
  30%  171d 17,00h
  35%  171d 17,00h
  40%  171d 17,00h
  45%  171d 17,00h
  50%  172d 17,00h
  55%  175d 10,00h
  60%  176d 14,00h
  65%  196d 12,00h
  70%  198d 16,00h
  75%  201d 15,00h
  80%  204d 16,00h
  85%  207d 14,00h
  90%  210d 9,00h
  95%  212d 15,00h








































PROJE TAMAMLANMA SÜRESİ 
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Şekil 8. Risklere Karşı Tepki Uygulandığı Durumda Proje Maliyeti Dağılımı 
1.770.000,00TL 1.780.000,00TL









  0%  1.761.645,54TL
  5%  1.761.645,54TL
  10%  1.761.645,54TL
  15%  1.761.645,54TL
  20%  1.761.645,54TL
  25%  1.761.887,28TL
  30%  1.763.953,03TL
  35%  1.764.666,57TL
  40%  1.765.271,07TL
  45%  1.765.585,54TL
  50%  1.765.910,74TL
  55%  1.766.365,54TL
  60%  1.766.873,50TL
  65%  1.767.512,14TL
  70%  1.768.139,20TL
  75%  1.768.770,00TL
  80%  1.769.360,70TL
  85%  1.770.271,33TL
  90%  1.771.167,78TL
  95%  1.772.170,83TL













Entire Plan : Cost
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Üç duruma ait veriler incelendiğinde proje maliyetine ilişkin şu yorumlar 
yapılabilir; 
 Proje risklerine karşı tepkisiz kalındığında tamamlanma maliyeti %80 ihtimal ile 
199920,22 TL daha maliyetli olmaktadır. 
 Proje risklerine karşı tepki uygulandığı durumda ise planlanan duruma göre 
proje tamamlanma maliyeti %80 ihtimal ile 109715,16 TL daha maliyetli 
olmaktadır ve bunun 102000,00 TL kadarını risk tepki maliyeti oluşturmaktadır. 
 Proje risklerini önlemek/azaltmak için 102000,00 TL değerinde bir ön yatırım 
yapılması halinde proje maliyeti, %80 ihtimal ile risklere karşı tepki 
uygulanmadığı duruma kıyasla 90205,06 TL daha az maliyetli olmaktadır 
(Tablo 9). Tablo 9’da belirtilen birinci durum; risklerin hesaba katılmadığı 
durumu, ikinci durum; risklere karşı tepkisiz kalındığı durumu, üçüncü durum 
ise risklere karşı tepki uygulanması durumunu temsil etmektedir. 
 Proje risklerinin kabul edilmesi ve tepki gösterilmemesi durumunun, risklerin 
önlendiği/azaltıldığı duruma göre daha az maliyetli olma ihtimali maksimum 
%31’dir. Bu durum Şekil 9’da eğrilerinin kesiştiği noktada belirtilmiştir. 
 
 
Şekil 9. Üç Durumun Proje Maliyeti Açısından Kıyaslanması 
 
 
 Variation:90.205,06TL  Variation:109.715,15TL 





















Risklere Karşı Tepkisiz Kalındığı Durum
Risklere Karşı Tepki Uygulandığı Durum
Risklere Tepki 
Uygulanmamasının, 
Uygulandığı Duruma Göre Daha 
Az Maliyetli Olduğu Bölge 
%31 
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%50 ihtimal %80 ihtimal 
1. Durum 100% 1659645,54 TL 1659645,54 TL 1659645,54 TL 
2. Durum <1% 1659645,54 TL 1798729,68 TL 1859565,76 TL 
3. Durum 25% 1761645,54 TL 1765910,74 TL 1769360,70 TL 
Fark (2,1)   139506,15 TL 199920,22 TL 
Fark (3,2)  102000,00 TL -32818,94 TL -90205,06 TL 
Fark (3,1)  102000,00 TL 106265,20 TL 109715,16 TL 
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Proje tamamlanma süresine ilişkin ise şu yorumlar yapılabilir; 
 Proje riskleri göz ardı edildiğinde tamamlanma süresi %80 ihtimal ile 59 gün 
daha geç tamamlanmaktadır. 
 Proje risklerine karşı tepki uygulandığı durumda ise proje tamamlanma süresi 
%80 ihtimal ile 34 gün daha geç tamamlanmaktadır. 
 Proje risklerini önlemek/azaltmak için 102000,00 TL değerinde bir ön yatırım 
yapılması halinde proje süresi, %80 ihtimal ile risklere karşı tepkisiz kalındığı 
duruma kıyasla 25 gün daha az sürede tamamlanmaktadır (Tablo 10). 
 
Şekil 10. Üç Durumun Proje Tamamlanma Açısından Kıyaslanması 






%50 ihtimal %80 ihtimal 
1. Durum 24% 171 gün 171 gün 171 gün 
2. Durum <1% 171 gün 209 gün 230 gün 
3. Durum 20% 171 gün 173 gün 205 gün 
Fark (2,1)   38 gün 59 gün 
Fark (3,2)   -36 gün -25 gün 
Fark (3,1)   2 gün 34 gün 
 Variation:24d 7,00h  Variation:34d 





















Risklere Karşı Tepkisiz Kalınılan Durum
Risklere Karşı Tepki Uygulandığı Durum
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5. Sonuçlar ve Öneriler 
Bu çalışmada bir üst yapı inşaat projesinin kaba inşaatının mevcut risk 
değerlendirme teknikleri ile risk yönetimi uygulandığı takdirde maliyet ve süre değerleri 
incelenmiştir. Proje riskleri, toplam proje maliyetini ve süresini ciddi anlamda 
artırmıştır. Risklerin yönetildiği durumda, tepki planları için belirli bir ön yatırım 
yapılmasına rağmen maliyet ve süre açısından daha avantajlı olunduğu görülmüştür. 
Risk etkileri, yönetilerek neredeyse yarı yarıya indirilmiştir. 
 İleriki çalışmalarda modeldeki mevcut kriterlere ek olarak bölgesel veya proje 
tipine göre risk düzeltme katsayısı ile iyileştirme yapılabilen bir çalışma yapılabilir. Bu 
öneri için aynı yapının birden fazla kez inşa edildiği çalışmalar incelenerek, proje öncesi 
yapılan risk değerlendirmeleri, proje sonrası gerçekleşen veriler ile kıyaslanarak bir risk 
iyileştirme parametresi geliştirilebilir. 
6. Karşılaştırmalar 
Nasser Abdollahi (2010), “bir inşaat altyapı projesinde süre-maliyet iyileştirilmesi 
için bir risk yönetimi modeli” isimli tezinde bir alt yapı projesi olan Marmaray Projesini 
ele almıştır. Planlanan proje tamamlanma süresi 475 gün ve proje maliyeti 16700294 
TL iken, riskler projeye dâhil edildiğinde proje tamamlanma süresi 1316 güne çıkmıştır. 
Proje maliyeti ise 25125121 TL olmuştur. Fakat risk yönetimi ile risklere tepki 
uygulandığı zaman bu değerler kontrol altına alınmış ve proje tamamlanma süresi 761 
güne inerken, proje maliyeti ise 18449993 TL olmuştur. Riskler projenin tamamlanma 
süresini  %177 oranında, proje maliyetini ise %50 oranında artırmıştır. Risklere tepki 
uygulanarak risklerin süreye olan etkisi %66 oranında, maliyete olan etkisi ise %79 
oranında azaltılmıştır.  
Bir üst yapı projesini ele alan bu çalışmada ise riskler dâhil edilmeden 
hesaplanan proje maliyeti 1659645,54 TL, risklerin dâhil edilmesi ile 1859565,76 TL 
olmuş, risklere karşı tepki uygulandığında bu rakam 1769360,70 TL değerini almıştır. 
Riskler dâhil edilmeden hesaplanan proje süresi 171 gün iken, risklerin dâhil edilmesi 
ile 230 gün olmuş, risklere karşı tepki uygulanması ile 205 güne düşmüştür. Sonuç 
olarak risklerin hesaba katıldığı ve önlem alınmadığı durumda planlanan değerlere 
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kıyasla, proje maliyeti %12, proje tamamlanma süresi %34 artmıştır. Risklerin 
yönetilmesi ile tepki planlarının projeye uygulanması halinde ise risklerin maliyete olan 
etkisinin %45, süreye olan etkisi ise %42 azaldığı görülmüştür. 
Bu iki çalışma karşılaştırıldığı zaman risk yönetiminin alt yapı projelerinde daha 
verimli sonuçlar verdiği görülmektedir. Bunun başlıca sebebi altyapı projelerinin 
üstyapı projelerine göre daha fazla riske maruz kalmaları ve belirsizliklerin daha fazla 
oluşudur. Farklılığın bir diğer sebebi ise altyapı projesi için seçilen örnek, üst yapı için 
seçilen örneğe kıyasla çok daha uzun süren bir proje olmasıdır. İnşaat projesinin uzun 
sürmesi risklerin gerçekleşme olasılıklarını artırdığı gibi risklerin etkilerini de 
artırmaktadır [12]. 
NOT: Bu çalışma, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü yüksek lisans programında, Prof. Dr. Recep Kanıt denetiminde ve 
danışmanlığında yürütülen “İnşaat Projelerinde Maliyet, Süre ve Riskin Birlikte Ele 
Alındığı Simülasyona Dayalı Bir Risk Yönetim Modeli” isimli tezden oluşturulmuştur. 
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